

Ato da Diretoria Executiva 184/2024

Ref.: Prorrogação da Chamada Pública n.º 01/2024 – Programa Fundo Verde – Apoio para Projetos Socioambientais e Climáticos – Fundação Araucária/ SETI-PR/ BRDE


A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, resolve divulgar a alteração do cronograma da Chamada Pública 01/2024 Programa Fundo Verde – Apoio para Projetos Socioambientais e Climáticos – Fundação Araucária / SETI-PR / BRDE, conforme disposto no novo cronograma abaixo:

8. CRONOGRAMA

| Atividades | Data |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8.1 Anúncio da Chamada na página da Fundação Araucária | Dia 07/02/2024; |
| 8.2 Submissão eletrônica das propostas | Até às 23h59 dia 11/03/2024 pelo Sparkx; |
| 8.3 Conferência dos documentos – (via sistema Sparkx) | Dia 13/03/2024; |
| 8.4 Divulgação das propostas inelegíveis | A partir do dia 02/04/2024 |
| 8.5 Prazo para recurso referente às propostas inelegíveis | Até 2 (dois) dias úteis após a divulgação de elegibilidade; |
| 8.6 Divulgação final das propostas elegíveis | A partir de 12/04/2024; |
| 8.7 Análise e julgamento das propostas | Entre os dias 16/04/24 à 07/10/2024; |
| 8.8 Divulgação dos resultados da pré-seleção de mérito e relevância das propostas | A partir de 08/10/2024; |
| 8.9 Prazo de questionamento via sistema plataforma Sparkx dos resultados de mérito e relevância técnico-científica | Até 3 dias úteis após o resultado; |
| 8.10 Divulgação do resultado final pós-recursos | A partir de 16/10/2024; |
| 8.11 Envio dos Anexos listados no item 12 (via sistema Sparkx) | Até 60 dias após a divulgação do resultado; |
| 8.12 Contratação das propostas aprovadas | A partir do envio do item 8.11. |

A presente alteração se faz necessária em razão da quantidade de propostas submetidas nesta chamada e do grande número de avaliações a serem realizadas, as quais foram apenas parcialmente concluídas.

Curitiba, 02 de setembro de 2024.



Ramiro Wahrhaftig

Presidente



Prof. Dr. Luiz Márcio Spinosa

**Diretor de Ciência,
Tecnologia e Inovação**



Gerson Koch

**Diretor
Administrativo-Financeiro**



ePROTOCOLO

Correspondência 779/2024.

Documento: **ATODEFA1842024CP012024BRDEAlteracaodoCronogramanovo.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Marcio Spinosa (XXX.526.459-XX)** em 06/09/2024 05:20 Local: FA/DCTI, **Gerson Luiz Koch (XXX.960.899-XX)** em 06/09/2024 15:43 Local: FA/DAF, **Ramiro Wahrhaftig (XXX.770.549-XX)** em 10/09/2024 10:35 Local: FA/PRES.

Inserido ao documento **928.590** por: **Lays Maria Freitas Netto** em: 04/09/2024 10:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e084f08f7efb5a0497c970092652eabd.